

Axe stratégiques	Objectifs	Résultats	Activités					Coût (UM)
				Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	
A Mise en place d'une structure nationale de la FiTI	Le secrétariat est opérationnel	La visibilité et accessibilité de l'initiative est augmenté	Installation physique du bureau - définir un lieu pour les bureaux - Équiper les bureaux - Installer l'équipement technique					
		La bonne performance de l'initiative dans cette phase de la candidature est assuré	Contracter un expert national pour appuyer le secrétariat					
		Le secrétariat travaille dans un cadre légitime	Développer les TdR pour le Secrétariat National (Consultant)					
		Les moyens pour le fonctionnement en 2018 sont sécurisés	Développer un budget 2018					
		Le secrétariat international est au courant d'avancement de la candidature	Réunions mensuelles avec le secrétariat international de la FiTI					
	Le Groupe National Multipartite est opérationnel	Le GNM travaille dans un cadre légitime	Développer un règlement intérieur pour la GNM (Consultant)					
		FiTI RIM dispose d'une stratégie de la communication	Développer une stratégie de communication (Groupe Adhoc)					
		Les membres du GNM participent dans l'avancement de la candidature	2 réunions GNM		x	x		

Activités prévu en 2018:

Création d'un site web de la FiTI en Mauritanie
 Designer les paramètres/contenu/format du rapport
 Développer le plan d'action pour publier le 1. rapport de la FiTI RIM
 Préparer le dossier de candidature